Časový harmonogram

Název stavby: **Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice**

Objednatel: Obec Jankovice
Zhotovitel: Společnost Kozašice, Jankovice

Termíny:

Zahájení prací	Listopad 2021
Dokončení kanalizačních řadů a přípojek	30.06.2022
Předání díla	31.10.2022

Instav Hlinsko a.s.
KAVE Bau s.r.o.
RI STAV s.r.o.



Aktualizace: 9.3.2022